

Maskiner, inventar og utstyr

Prosjekt	Antatt beløp	Kommentar	Status
Løypemaskin Konnerud skianlegg	3,15	Anskaffelse med anbud. Tilpasset WC anlegg. Gammel løypemaskin i innbytte	1,3 millioner kroner overført fra 2020. Anskaffelsen startet opp i februar med anbudsbeskrivelse. Leveres medio oktober 2021
Ismaskin Øren kunstisbane	1,6	Anskaffelse med anbud. Kravspesifikasjon tilpasset Øren kunstisbane med støyproblematikk. Erstatte leid maskin	Overført fra 2020. Anskaffelsen ferdig i sept. – antatt levering vinteren 2021/22. Innleid maskin inntil leveranse
Storskjerm Marienlyst stadion	1,5	Anskaffelse av tekniske installasjon til Marienlyst stadion. Lyses ut på anbud. Oppfylle krav i leiekontrakt med SIF.	Kontrakt undertegnes sept. 2021. Montering i vinterpausen des. 21-feb. 22
Digitalt søknadssystem	1,0	For å sikre enkel søknadslevering og behandling av søkbare tilskudd.	Ferdig delleveranse i 2021 og hovedleveranse er 2022. Arbeidet er startet opp i januar 2021
Diverse utskiftninger	0,7	Diverse mindre utstyr og inventar som det er behov for å skifte ut. Buffer for endringer i antatt pris.	Kjøsterudjuvet. Rehabilitering våren 2021, åpnet juli 21. Nytt ras august 2021 og ny rehabilitering høsten 2021. Foreløpig kostnadsramme 0,7 millioner kroner.

Maskiner inventar og utstyr har opprinnelig ramme 8,8 millioner kroner og fikk 6,1 tilført fra 2020- totalt 14,9 millioner kroner.

3,2 millioner kroner brukes til sceneutstyr, Neon og knutepunkt fjell, 1 millioner kroner til kulturskole. 7,95 mill brukes av Idrett, 1,25 million kroner til Tollbugataprosjektet. 1 million overføres oppradering arena anlegg og natur (utsiktstårn). Leveranser skjøvet i tid er 0,5 millioner kroner og kan bidra med å finansiere evt. utløsning av utstyr fra Attic (kommer tilbake i handlings og økonomiplanen)

Oppgradering arena, anlegg og natur

Prosjekt	Antatt beløp	Kommentar	Status
Skifte kunstgress Konnerud stadion	6 (- 1,0) i spillemidler)	Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane med undervarme. Inkludert tiltak for oppsamling av granulater. Det søkes spillemidler til prosjektet(ca. 1 mill.)	Prosjekt bestilt av Utbygging og infrastruktur i februar. Gjennomføring av miljøtiltak, overvann, kummer etc. høsten 2021. Kunstgress legges sommeren 2022. Behov rebevilgning/overføring av 2,5 millioner kroner til 2022 (+1,0 millioner kroner spillemidler)
Skifte sandfilteranlegg Eknesbadet	2,2	Skifte ut eksisterende sandfiltertanker som er defekte/utslitt.	Prosjekt bestilt av Utbygging og infrastruktur. Installert og testet juli 2021
Etablere utsiktstårn Nordbykollen	1,0	Fullføring av planlagt og prosjektert tiltak fra friluftsløftet.	Første anbudskonkurranse ble avlyst grunnet for høy pris på innkomne tilbud. Ny konkurranse ut høsten 2021 med planlagt bygging våren 2022. 1 million overføres. Behov 2,6 millioner kroner.
Andre mindre tiltak	1,0	Diverse mindre oppgraderingstiltak på turveier og idrettsanlegg	Opprydding langs lysløyper etter tungt snøfall sist vinter, hogst, reparere lys i lysløyper, dryppsonerhogst, utbedre veinettet. Utbedring lysanlegg idrettsanlegg, destruering av sand fra kunstgressbane.
<p>Oppgradering arena, anlegg og natur har ramme 8,2 millioner. 2,5 millioner foreslås overført til 2022 for ferdigstillelse av kunstgress Konnerud-. 1 million overføres i tillegg fra maskiner inventar og utstyr for å dekke behov (utsiktstårn).</p>			

Prosjekt	Antatt beløp	Kommentar	Status
Naturrestaurering	kr 1 000 000	Overført fra 2020	Midler fra 2020 overført i mai 2021. Kort tidsperiode for planlegging, medvirkningsprosesser, tilbudsinnhenting. Ulike prosjekter igangsatt og flere under planlegging. Behov for rebevilgning / overføring av restbeløp til 2022. Anslagsvis benyttet kr. 500 000 til nå
Rewilding—rest overføres eventuelt til 2022			

Ramme	14 900	8 200		
	-	-		
overført 2020	3 200			
kulturskole	1 000			
IDRETT	10 700	8 200	IDRETT	
løypemaskin	3 150	5 000	kunstgress	
ismaskin	1 600	2 200	sandfilter	
storskjerm	1 500	1 000	utsiktstårn	
søknadssystem	1 000	800	turveier og annlegg	
div utskift	700	200	div utskift	
tollbugata	1 250			
Mellom prosjekt	1 000	-	1 000	
Buffer	500			