



# Presentasjon til rådene

27. April 2023

# Kort om prosjektet



## Resultat mål

- Oppnå et mer differensiert og fremtidsrettet bolig- og tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der det blir lagt godt til rette for brukermedvirkning.
- Utviklet 2-3 nye boformer, som blir beskrevet i bolig- og tjenestetrappen.
- De forskjellige boformene er kjent, både for de ansatte i kommunen, brukere og pårørende.

Linjeorganisasjonen vil samtidig jobbe kontinuerlig med de kortsiktige behovene som må dekkes underveis.

## Gevinst /Effekt

- Ved å gjennomføre prosjektet blir det et større søkelys på tjenestene vs. boligen, samt bedre bruk av eksisterende personalressurser og bedre kontroll på fremtidens behov.
- Effekten kan knyttes tett opp mot kommunens strategiske mål, temaplaner og handlings og økonomiplanen, der utvikling av en mer bærekraftig- og kostnadseffektiv tjeneste er i fokus.

## Strategisk forankring

Prosjektets mål og resultat er godt forankret i Drammen kommune sin Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Innenfor satsningsområde deltagende innbyggere, vil prosjektet jobbe for innbyggerens medvirkning og tilfredshet.

I tillegg vil prosjektet jobbe med tiltak for å bidra innenfor følgende hovedsatsnings områdene i handlingsdelen:

- Bo i eget hjem hele livet
- Inkludere alle i arbeid og aktivitet
- Brukermedvirkning
- Rettbruk av kompetanse

## Ressurser / organisering

- Det er opprettet styringsgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper, som bidrar til fremdrift og beslutninger i prosjektet.

Ledere og fagrådgivere i P05, tillitsvalgte, verneombud HSO, samt representanter fra Tjenestetildeling, Boligtjenesten, Plan og strategi og Utvikling og digitalisering bidrar på forskjellige arenaer i hele prosjektperioden. Medvirkning av brukere, pårørende og organisasjoner vil skje ved deltagelse og arbeid i konkrete arbeidsgrupper og referansegrupper.

Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for programområde 05.

## Hovedprodukter i prosjektet:

- *Utvikle nye boformer / konsepter*
- *Tjenesteutvikling - Tidlig innsats*
- *Utviklet varige former for medvirkning*
- *Samhandling på tvers i kommunen*
- *Utvikle nye nøkkeltall*

# Status



- Gjennomført medvirkningssamarbeidsmøte (14.mars), med representanter fra brukerorganisasjoner, pårørende og brukere
- Utarbeidet styringsdokument, prosjekt- og aktivitetsplan, medvirkningsstrategi og -plan, oppdatert interessentanalysen og kommunikasjonsplanen
- Prosjektet er godt i gang med flere av arbeidsgruppene, der medvirkning av brukere og pårørende fremover er en viktig oppgave og å få involvert korrekt.
- De første arbeidsgruppene er startet



Start:  
Desember 2022

Juli 2023

Desember 2023

Slutt:  
Juni 2024



# Overordnede milepæler

Milepæler	Dato	Beskrivelse
<i>bp1</i>	<i>des.22</i>	<i>Beslutte oppstart av prosjekt (konseptfase) med økonomi i kommunestyre</i>
<i>bp2</i>	<i>02.02.2023</i>	<i>Beslutte oppstart planleggingsfase</i>
<i>bp3</i>	<i>12.04.2023</i>	<i>Beslutte oppstart gjennomføringsfase</i>
<i>bp4</i>	<i>01.06.2024</i>	<i>Beslutte å starte avslutningsfase</i>
<i>m1.1</i>	<i>12.04.2023</i>	<i>Beslutte fremdriftsplan våren 2023</i>
<i>m1.2</i>	<i>12.04.2023</i>	<i>Kvalitetssikre nøkkeltall / indikatorer</i>
<i>m2.1</i>	<i>27.04.2023</i>	<i>Informasjon om medvirkningsstrategi og plan</i>
<i>m2.2</i>	<i>26.04.2023</i>	<i>Presentere første måling (baseline) på nøkkeltall / indikatorer</i>
<i>m3.1</i>	<i>26.05.2023</i>	<i>Informere - Rutine for bestilling av velferdsteknologi er utviklet</i>
<i>m3.2</i>	<i>26.05.2023</i>	<i>Presentere kartlegging av dagens tjenester og boformer</i>
<i>m4.1</i>	<i>23.06.2023</i>	<b><i>Presentere hvilke tjenester basen på Konnerudparken skal tilby</i></b>
<i>m4.2</i>	<i>23.06.2023</i>	<i>Beslutte prosjektplan (fremdriftsplan) høsten 2023</i>
<i>m5</i>	<i>Høst 2023</i>	<i>Presentere 1. måling av indikator / nøkkeltall opp mot baseline</i>
<i>m6.1</i>	<i>Høst 2023</i>	<b><i>Presentere felles bolig- og tjenestetrapp med P06</i></b>
<i>m6.2</i>	<i>Høst 2023</i>	<b><i>Presentere de 2 -3 nye boformene / konseptene</i></b>
<i>m7.1</i>	<i>Høst 2023</i>	<i>Presentere 2. måling av indikator / nøkkeltall opp mot baseline</i>
<i>m7.2</i>	<i>Høst 2023</i>	<b><i>Presentere resultat av intervjuer med brukere og pårørende under 18 år. "Hvilke boform og tjenester er ønskelig i fremtiden» (4-8 år frem i tid)</i></b>
<i>m8.1</i>	<i>Høst 2023</i>	<b><i>Presentere erfaringer far medvirkningsarbeidet så langt</i></b>
<i>m8.2</i>	<i>Høst 2023</i>	<i>Beslutte prosjektplan (fremdriftsplan) våren 2024</i>



# De første arbeidsgruppene er etablert

## 1. Utarbeide nye nøkkeltall (indikatorer)

- *Oppdraget: «For å følge utviklingen på tjenesteområdet og framdrift i prosjektet, skal det utvikles et sett nye nøkkeltall som beskriver behovsdekning, ressursprioritering og kvalitet i tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune»*

## 2. Utvikle tjenestene (basen) knyttet til Konnerudparken

- *Hensikt: Jobbe med utvikling av tjenester knyttet til den basen som skal etableres i Konnerudparken, og dokumentere ny boform – der Konnerudparken blir et eksempel*

## 3. Velferdsteknologi

- *Hensikt: Etablere rutine for bestilling av mestring- og trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi)*

## 4. Dokumentere dagens situasjon

- *Hensikt: Kartlegge, strukturere og dokumentere hvilke tjenester og boformer som tilbys i dag. (Nå-situasjonen)*

## 5. Medvirkning


- *Hensikt: Jobbe med utforming av medvirknings aktiviteter både i prosjektet og linjeorganisasjonen, for finne varig form for reell medvirkning over tid*

## 6. Utvikle nye boformer / konsepter

- *Starter opp med en idé økt før sommeren*



# Overordnet medvirkningsplan





**DRAMMEN**  
**KOMMUNE**  
- et godt sted å leve