

Orientering om tidsplan med prioritering og økonomiske konsekvenser for utbedring av kommunale kunstgressbaner



Ungdomsrådet 20.01.22



Bakgrunn for saken

- Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge.
- Forurensningsforskriften §23A, *Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholding løst fyllmateriale*
- 1.juli 2021
- Hovedutvalget ba om en sak som viser tidsplan, anbefalte prioriteringer samt økonomiske konsekvenser for gjennomføring av planen med bakgrunn i de nye reglene om behandling av gummigranulater.

Kunstgress





Tiltak jf. Forurensningsforskriften §23A

Tiltakene på kort sikt som må utbedres i løpet av 2022 omfatter:

- Håndtere drens- og overvann
- Hindre at fyllmateriale spres
- Informere brukere om tiltak for å hindre at fyllmaterialet spres
- Dokumentere driften ved banen
- Etablere snødeponi der banen vinterbrøytes

Tiltakene på lang sikt omfatter:

- Krav om fysisk barriere rundt banene
- Substitusjonsplikt.



Vedtak fra Viken Fylkeskommune

Miljømessige konsekvenser knyttet til kunstgressbaner - Bruk av fylkeskommunale virkemidler

Fylkesrådets forslag til vedtak

Viken fylkeskommune ønsker ikke å prioritere kunstgressbaner med plastholdig løst fyllmateriale i fordelingen av spillemidler fra 2023. Dette gjøres gjeldende for alle kunstgressanlegg med byggestart etter 01.01.2023.

Det avsettes 3. mill. kr til en overgangsordning i arbeidet med å utvikle og etablere nye bærekraftige kunstgressbaner

Det initieres dialog med Viken Idrettskrets for å utvikle gode kriterier for framtidig bruk av spillemidlene.

Kommunale kunstgressbaner med prioriteringer og økonomiske konsekvenser

Prioritet	Anlegg	Drift	Kostnader	Behov	Tidsplan
1	Konnerud kunstgress	Vinterdriftes	Investering 5 mill. kroner - søkes overført fra 2021	Total rehabilitering	Sommer 2022
2	Gulskogen arena	Vinterdriftes	Investering 5 mill. Kroner innenfor rammen i 2022	Total rehabilitering	Sommer 2022
3	Konnerud kunstgress/kunstis		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Marienlyst kunstgress		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Åssiden stadion		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Ørenbanen		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Åskollen Idrettspark		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Fjell kunstgressbane		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
3	Marienlyst stadion		250 000 kr	I henhold til forskrift	Sommer 2022
4	Brakerøya stadion		250 000 kr	I henhold til forskrift	Høst 2022
5	Åssiden fotballhall		100 000 kr	I henhold til forskrift	Høst 2022
TOTALT			12 100 000 kr		



1. Baner som allerede er planlagt rehabilitert: Konnerud og Gulskogen
 2. Baner tilknyttet skole og som derfor brukes mye i skoleaktivitet
 3. Andre baner
- Ønskelig å ta banene i løpet av sommeren, for å unngå mer enn nødvendig aktivitetsstopp under utbedringen av tiltakene.
 - Alle baner må tas i løpet av 2022



Økonomiske konsekvenser

- Skille mellom rehabilitering og utbedring
- Sum per bane for kortsiktige tiltak beregnet fra gjennomsnittlig kostnad (tall fra NFF og fagperson i kommunen) + justeringer for tilleggskostnader tilknyttet prosjektledelse/materiale/osv.



- Noen baner er planlagt rehabilitert og vil få alle tiltak innført. Resterende baner må ha kortsiktige tiltak.
- Når baner skal rehabiliteres, så skal det vurderes fyllmateriale som ikke er dannet av plast
- Per dags dato finnes det ikke noe alternativt fyllmateriale som egner seg for brukergruppene (både voksne og barn), belastning og det nordiske klimaet
- Baner tilknyttet skole prioriteres først ved utbedring



Rådmannens konklusjon

Saken tas til orientering



DRAMMEN
KOMMUNE

www.drammen.kommune.no
Facebook: Drammen kommune
Instagram: @drammen_kommune