

**Spørsmål 122 (2020) fra Simon Sebastian Nordanger (SP): Kostnadsoverskridelser ved rehabilitering av banedekket på Marienlyst friidrettsbane**

---

Til:	Rådmannen	Dato:	13.08.2020
Fra:	Simon Sebastian Nordanger (SP)	Saksnr:	19/00066-139
		Deres ref:	

---

I Drammens Tidende 13/08/20 kan vi lese om kostnadsoverskridelser ved rehabilitering av blant annet banedekket på Marienlyst friidrettsbane. Bakgrunnen for dette arbeidet var rapporten som ble levert av Multiconsult på prosjektet. Denne beskrev nødvendige tiltakspunkt som da innebar en helt ny oppbygging av banedekket, inkludert asfalt noe som og skulle forklare prisen.

I følge avisen begrunnes overskridelsene med blant annet behovet for ny asfalt.

Spørsmål:


- Har Drammen kommune gitt tilslag på et ufullstendig tilbud i anbudskonkurransen og ikke lagt til grunn de behov rapporten beskriver?
- Hvis ikke, er det slik at rapporten levert av Multiconsult presenterte et unaturlig lavt kostnadsoverslag?
- Hvis de nødvendige beskrivelser av arbeidet er lagt til grunn for anbud og tilbudet som er godtatt samstemmer, vil rådmannen akseptere de kostnadsoverskridelser som da er forventet?

**Svar**

Tildeling av oppdraget er gitt med bakgrunn i behov som beskrives i rapporten. For rehabilitering av banedekke på Marienlyst friidrettsstadion har Drammen kommune fått utarbeidet et tilbudsgrunnlag basert på tilstandsrapporten fra Multiconsult. Det er samme rådgivere som har laget både tilstandsvurderingen og grunnlaget for tilbudskonkurranse. Tilbudsgrunnlaget og kontrakt er basert på NS8405 og offentlig anskaffelse er lyst ut på Doffin. Rimeligste tilbyder i konkurransen ble valgt og kontraktssum med entreprenør Kjeldaas AS er tilnærmet identisk med Multiconsults kostnadsoverslag på kr 5,7mill inkl. mva.

Rapporten og tilhørende kostnadsoverslag levert av Multiconsult omhandler kun punktutbedringer av kjente svanker/skader og har ikke medtatt reasfaltering av hele banen. Disse kjente forholdene er også medtatt i kontrakt. Ved fjerning av eksisterende kunststoffdekke og avdekking av underliggende drensasfalt viste det seg at underlaget hadde en vesentlig dårligere planhet enn man kunne forvente og at man dermed ikke kunne tilfredsstillte toleransekrav til en fullverdig bane. Løsningene for å oppnå

## Styring og eierskap



**Politisk sekretariat**  
Organisasjonsnummer  
921234554

Postadresse  
Postboks 7500  
3008 DRAMMEN

Besøksadresse  
Engene 1  
3015 DRAMMEN

Telefon +47 32040000  
kommunepost@drammen.kommune.no  
www.drammen.kommune.no

tilstrekkelig planhet var å frese topplaget med asfalt og reasfaltere hele banen. Disse tidligere ukjente forholdene har medført økte kostnader. Kunststoffdekket skal ved ferdigstilling gjennom både felttesting og laboratorietesting av nøytralt prøveinstitutt for godkjenning og sertifisering hos IAAF. En slik sertifisering/godkjenning er en forutsetning for utbetaling av spillemidler. Ved bruk av eksisterende underlag ville sannsynligvis ikke banen blitt godkjent og derved ikke kunne motta spillemidler.

Det følger av gjeldende kontraktsrett at ukjente forhold i grunnen er byggherrens ansvar. Denne merkostnaden må derfor Drammen kommune som byggherre dekke ovenfor entreprenøren.

*Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter*