

**Spørsmål 23 (2021) fra Ståle Sørensen (MDG): Spørsmål til sak 2/21 formannskapet
02.02.2021 - 1. gangsbehandling. Detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og
sykkelvegbru**

Til: Rådmannen
Fra: Ståle Sørensen (MDG)

Dato: 01.02.2021
Saksnr: 21/00070-23
Deres ref:

Viser til sak 0002/21 Ny bybru i Drammen. Jeg har følgende spørsmål til saken som jeg ønsker besvart i formannskapsmøtet:

"Hvilke tiltak iverksettes for å sikre fri ferdsel for vandrende laks og ørret i byggeperioden?"

Svar


Spørsmålet er belyst flere steder i sakens vedlegg nr. 12, Miljørisikovurdering. Dette har også vært et gjennomgående tema underveis i planleggingen.

Oppsummert er det planlagt slik at anleggsarbeidene i elva (mudring, peling, spunting) er planlagt gjennomført fra medio september til ultimo april. Dette medfører at man i stor grad unngår å påvirke oppvandrende laks og sjøørret, som i hovedsak passerer tiltaksområdet i perioden fra juni-september på sin vei til gyteområder ved Hellefoss, lengre opp i vassdraget.

Det er en fordel at elva er bred i anleggsområdet. Det skal plasseres to store fundamenter i elva. Her planlegges det å ta ett fundament av gangen, slik at det til enhver tid er god plass for fisk å passere uten store forstyrrelser. Det ene fundamentet etableres høst 2022/vinter2023, mens det andre etableres høst 2023/vinter 2024.

Støy på kveldstid skal unngås/holdes på et minimum av hensyn til fiskevandring. Sterk belysning av anleggsområdet skal også unngås og skal være avslått etter arbeidstid, samt i helger og ferier. Dette siden fisk reagerer på lys og lyd.

Styring og eierskap



Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon