



# **Boligsosial handlingsplan**

Orientering til bystyrekomiteen 12.10.2010

## Utgangspunktet for arbeidet

- Formannskapet besluttet i møte 23. mars 2010 å søke Husbanken om deltakelse i prosjektet BASIS – **Boligsosialt utviklingsprogram.**
- Programmet har oppstart i 2010 med en forventet avslutning ved utgangen av 2014.
- Prosjektskissen er basert på de føringer som er gitt i formannskapssaken med hensyn til:
  - **formål,**
  - **målgrupper**
  - **delprosjekter.**



DRAMMEN  
KOMMUNE

## Formål

- Formålet med et boligsosialt handlingsprogram i Drammen kommuner er å:
  - forebygge og bekjempe bostedsløshet
  - opparbeide økt boligsosial kompetanse i kommunen
  - oppnå en mer hensiktsmessig disponering av den kommunale boligmassen
  - utvikle metoder knyttet til botrening for relevante målgrupper
  - bedre utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler, slik at flest mulig får anledning til å anskaffe seg egen bolig



DRAMMEN  
KOMMUNE

## Prosjektet har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv

- Arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram igangsettes i oktober.
- Det vil ha både et kortsiktig og et langsiktig fokus.
- Første fase i arbeidet vil ha særskilt fokus på:
  - bolig til bostedsløse,
  - utvikling av boligsosial handlingsplan
  - boligskole for aldersgruppen 17 til 25 år.
    - Tilrettelegging for oppfølging i bolig vil være en sentral utfordring.



## To delprosjekter

- Prosjektarbeidet skal i første fase organiseres som to delprosjekter:
- Utarbeidelse av en ny boligsosial handlingsplan for Drammen kommune.
- Boligskole for aldersgruppen 17-23 år.



## Målgrupper

- Bostedsløse med behov for bolig.
- Personer som i dag disponerer kommunal bolig.
- Ungdom som mangler støtteapparat og trenger bo trening



## Prosjektorganisering

- Det er foreslått en prosjektstruktur som involverer mange virksomheter og mange prosjekt medarbeidere (totalt ca.40 personer).
- Fra flere av virksomhetene er det foreslått deltakelse fra mer enn en person (bidrag i ulike arbeidsgrupper).
- Vi mener at dette vil bidra til bredere forankring i virksomhetene og et bredere erfaringsgrunnlag, noe som vil kunne gjøre implementering lettere ved prosjektavslutning.



DRAMMEN  
KOMMUNE


## Prosjektdeltakere

- Prosjekteier: Drammen kommune v/ helse- og sosialdirektør
- Styringsgruppe: Helse- og sosialdirektør (leder), styrerepresentant fra Husbanken, leder NAV Drammen, leder Drammen Eiendom KF, Vestre Viken HF?
- Prosjektgruppe: Prosjektleder (leder), kommuneadvokaten, Kontor for tjenestetildeling, NAV, Senter for oppvekst, Senter for rusforebygging, Omsorgstiltakene, Pleie- og omsorg, Introduksjonssenteret, prosjektleder for Fjell 2020, Tillitsvalgt



DRAMMEN  
KOMMUNE

# Prosjektskisse





DRAMMEN  
KOMMUNE

# Økonomi

År	Drammen kommune	Husbanken
2010		750.000
2011		1.500.000
2012		1.500.000
2013	685.000	700.000
2014	800.000	500.000
SUM	1.485.000	4.950.000