
NOTAT        DATO: 20.10 2023 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kostnader for alternativ egen renseløsning i Drammen  

Tabellen under viser de alternative konseptene som er nærmere vurdert i konseptvalgutredningen 

som ble behandlet av kommunestyret 14.02.2023.  

Tabell 1  Alternative konsepter vurdert i konseptvalgutredningen (KVU) 

Lo
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Konsept 1 –  
Lokale anlegg 

Dagens avløpssoner.  
Lokale anlegg i Drammen og Lier.  
Linnes (Lier)/Lahell (Asker) 
overføres til Gullaug 

Nytt renseanlegg Mjøndalen RA 
Nytt renseanlegg Muusøya RA 
Oppgradering Solumstrand RA 
Nytt renseanlegg Lier HRA for Linnes (Lier) 
og Lahell (Asker) 

Konsept 2A - 
Sammenslåtte 
avløpssoner i dagen  
 

Mjøndalen overføres til 
Muusøya.  
Linnes (Lier)/Lahell (Asker) 
overføres til nytt anlegg på 
Gullaug. 

Nytt renseanlegg Muusøya RA i dagen 
Oppgradering Solumstrand RA 
Nytt renseanlegg Lier HRA for Linnes (Lier) 
og Lahell (Asker) 

Konsept 2B - 
Sammenslåtte 
avløpssoner i fjell 
 

Mjøndalen overføres til 
Muusøya.  
Linnes (Lier)/Lahell (Asker) 
overføres til nytt anlegg på 
Gullaug 

Nytt renseanlegg Muusøya i fjell 
Oppgradering Solumstrand 
Nytt renseanlegg Lier HRA for Linnes (Lier) 
og Lahell (Asker) 
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Konsept 3A – 
Nordbykollen, 
Kobbervikdalen 

Mjøndalen, Muusøya, 
Solumstrand og Lier/Asker 
overføres Nordbykollen. 

Nytt regionalt renseanlegg i Nordbykollen 
med adkomst fra Kobbervikdalen  

Konsept 3B – 
Nordbykollen, 
Svelvikveien 

Mjøndalen, Muusøya, 
Solumstrand og Lier/Asker 
overføres til Norbykollen. 

Nytt regionalt renseanlegg i Nordbykollen 
med adkomst fra Svelvikveien 

Konsept 4 – 
Gullaugfjellet  

Avløp fra Drammen overføres til 
Lier 

Nytt regionalt renseanlegg i Gullaugsfjellet 

Konsept 5 –  
Juve 

Avløp fra Drammen og Lier/Asker 
overføres til Juve 

Nytt regionalt renseanlegg i fjell på Juve  

Konsept 6 -  
VEAS  

Overføring av avløp fra 
Drammensregionen til VEAS  

Alt avløp fra regionen overføres til Gullaug-
området og videre til VEAS-anlegget i 
Slemmestad via ny fjelltunnel.  

 
 

Det er tre konsept som kan være aktuelle, og som det er regnet kostnader på dersom Drammen 

kommune ikke skal samarbeide med nabokommunene for å gi en indikasjon på kostnadsbesparelse 

ved samarbeid: 

• Konsept 1 med renseanlegg kun for Drammen (Solumstrand + Muusøya + Mjøndalen) 

• Konsept 2A med renseanlegg kun for Drammen (Muusøya + Solumstrand) 

• Konsept  «Nordbykollen kun for Drammen» 

 

I nedenstående notat belyses arealbehov og kostnader i et levetidsperspektiv for disse konseptene 

Kostnadene er regnet med samme metodikk som sammenliknet med Drammen kommunes 

kostnader ved et regionalt alternativ 3A i Nordbykollen. 

Rense-
anlegg 

Konsept Endring i forhold til dagens 
situasjon 

Hva som inngår i konseptet 



 

 

Arealbehov ved delt renseløsning, plassering av anleggene 

Solumstrand renseanlegg (konsept 1 og 2) 

For Solumstrand vil et lokalt konsept kunne bruke eksisterende anlegg for biologisk og kjemisk 

rensetrinn, mens nitrogenanlegg må etableres som et påbygg. En oppgradering av Solumstrand 

renseanlegg med nitrogenrensetrinn, plasseres på det arealet som i dag disponeres av Drammen 

Seilforening til vinteropplag.  

 

Feil! Fant ikke referansekilden. Solumstrand renseanlegg med vist arealutvidelse for nitrogenfjerning 

Figurene viser Solumstrand renseanlegg og arealet markert med rødt som vil gå med til et nitrogenfjernings-

anlegg. Dette medfører at Drammen Seilforenings båtopplagringsplassen må flyttes som følge av utvidelse av 

renseanlegget. Det kan også få konsekvenser for båthavna. Eventuelle fremtidige nye krav som medfører 

ytterligere utvidelse, er ikke tatt med. 

 



Figur 2 Utvidelse av renseanlegget på Solumstrand 

 

Mjøndalen renseanlegg (konsept 1) 
 

Forslag til plassering av nytt renseanlegg med 
nitrogenrensing ved siden av eksisterende 
renseanlegg er vist i figuren under.  
 
Nytt renseanlegg er vist med rød skravur. 
Plassering av eksisterende renseanlegg er 
merket med et svart punkt.  
 
Nytt renseanlegg foreslås plassert på 
kommunal tomt som er regulert til 
kommunalteknisk virksomhet/ industri/næring.  

 
Figur 3 Mjøndalen renseanlegg 

 
 

 
Figur 4 Situasjonsplan for nytt renseanlegg i Mjøndalen med nitrogenfjerning 

Det er ikke funnet annet egnet sted i Mjøndalen for plassering av et nytt renseanlegg. Nytt 

renseanlegg foreslås derfor plassert på kommunal tomt som er regulert til kommunalteknisk 

virksomhet/ industri/næring. Eksisterende bygninger som i dag benyttes av driftsavdelingen må rives 

og det må finnes ny lokasjon for denne virksomheten som består av kontoravdeling og kommunens 

verksted for maskiner og utstyr. Det ligger begrensninger på denne tomta i forhold til eventuelle 

framtidige utvidelser.  



 

 

Muusøya renseanlegg (konsept 1) 
 
 

 
Nytt renseanlegg på Muusøya er foreslått 
etablert på kommunale arealer ved siden av 
eksisterende renseanlegg.  
Forslag til plassering av nytt renseanlegg med 
nitrogenrensing ved siden av eksisterende 
anlegg er vist i figuren under. Eksisterende 
renseanlegg er vist med svart runding. Nytt 
renseanlegg foreslås plasseres på kommunal 
eiendom vest for eksisterende renseanlegg. 
Eksisterende bygningsmasse som berøres må 
rives og eksisterende leietaker må flytte. 

 
Figur 5 Muusøya renseanlegg 

 
 
 
 
 

 
Figur 6 Situasjonsplan for nytt renseanlegg på Muusøya med nitrogenfjerning 

 
 
 
  



Muusøya renseanlegg (konsept 2A - Mjøndalen overføres til Muusøya) 
 
Nytt felles renseanlegg for Mjøndalen og Muusøya vil bli et større renseanlegg sammenlignet med et 
renseanlegg kun for Muusøya avløpsområde som følge av større avløpsmengder. 

 
 
Figur 7 Situasjonsplan for nytt felles renseanlegg for Mjøndalen og Muusøya med nitrogenfjerning  

 

 
  



Hvordan ser samlede kostnader for alle tre kommunene (investering og driftskostnader 
omregnet til årskostnader), ut ved ulike rensekonsept? 
 

 

Alle kostnadene er hentet ut fra KVU-arbeidet.  

 

Tabell 2 Årskostnader for regionen (alle kommunene samlet) 

Tabellen over viser årskostnadene for alle konseptene vurdert i KVUen. For alle konsept er det sett på 

løsninger regionalt (i alle tre kommunene samlet). Der vises de totale årskostnadene for regionen, og 

ikke kostnadene for den enkelte kommune.  Konsept 3A med et regionalt renseanlegg i Nordbykollen 

har de klart laveste årskostnadene. 

I årskostnadene inngår både kapitalkostnader og driftskostnader. Det er vist kapitalkostnader for både 

år 2025 og 2050 for å synliggjøre forventet utvikling av driftskostnadene over tid.  

I årskostnadene for renseanleggene utgjør driftskostnader en betydelig del av kostnadene. For 

transportsystemet er det investeringskostnadene som veier tyngst.  

  

Trase 4 - Land 
Nitrogenfjerning

Årskostnader 

P50 (mill kr)

Konsept 1 Konsept 2A Konsept 2B Konsept 3A Konsept 3B Konsept 4 

Gullaug

Konsept 5 

Juve

14 1 -1 3 1 1 2

Årskostnader renseanlegg 

2025
176 165 169 108 115 113 111

Årskostnader renseanlegg 

2050 190 166 168 111 116 114 113
Årskostnader 

ledningsanlegg 2025 8 19 28 46 46 53 85
Årskostnader 

ledningsanlegg 2050 7 15 23 39 38 44 67

Sum årskostnader 

konsept 2025
184 184 197 155 160 167 196

Sum årskostnader 

konsept 2050
198 182 192 150 154 158 180

Lokale renseanlegg i Drammen og Lier Regionale renseanlegg



Kostnader ved (investering og driftskostnader omregnet til årskostnader) ved lokale 
renseanlegg kun for Drammen sammenliknet med Drammen kommunes utgifter til en 
felles løsning sammen med Lier og Asker i Nordbykollen (Konsept 3A) 
 

Tabellen under viser de totale årskostnadene kun for Drammen for 4 konsepter. Her inngår både 

driftskostnader og kapitalkostnader for renseanlegg og transportsystem.  

Drammen kommune sin andel av årskostnadene for Konsept 3A er basert på inngått avtale med Lier 

og Asker der Drammmen skal betale 62% av investeringskostnadene. 

 

Tabell 3 Årskostnader for Drammen kommune 

Tabell 3 over viser årskostnader for både renseanlegg og nødvendig overføringsledninger fram til nye 

renseanlegg i henholdsvis år 2025 og 2050.  Et regionalt renseanlegg i Nordbykollen (Konsept 3A) vil 

gi ca. 5-30 millioner kr lavere årlige kostnader i for Drammen sammenlignet med lokale løsninger. De 

lokale alternative løsningene er som tidligere beskrevet: 

• Konsept 1 kun for Drammen: Mjøndalen + Muusøya + Solumstrand  

• Konsept 2A kun for Drammen: Stort anlegg på Muusøya + Solumstrand 

• Konsept «Nordbykollen kun for Drammen»   

Regionalt konsept i Nordbykollen (3A) er økonomisk fordelaktig fremfor alle de lokale løsningene. 

Andre fordeler med regionalt renseanlegg 

Et regionalt renseanlegg vil gi følgende klare fordeler i tillegg til lavest livsløpskostnad i 

forhold til de lokale alternativene: 

• Robust i forhold til fremtidige nye rensekrav (mikroplast, medisinrester etc.) og det 

billigste alternativet ved eventuell kapasitetsutvidelse i fremtiden 

• Liten nærføring til annen boligbebyggelse, og lite arealbeslag 

• Minst klimautslipp (minst bruk av kjemikalier, kortere transport av slam, minst total 

bygningsmasse) 

Årskostnader 

P50 (mill kr)

Konsept 1 Konsept 2A Drammen 

renseanlegg i 

Nordbykollen

Konsept 3A

14 1 7 3

Drammens årskostnader 

renseanlegg 2025
125 114 76 67

Drammens årskostnader 

renseanlegg 2050
132 122 74,2 69

Drammens årskostnader 

ledningsanlegg 2025 0 11 39 39
Drammens årskostnader 

ledningsanlegg 2050 0 8 32 32

Drammen årskostnader 

konsept 2025
125 125 115 106

Drammen årskostnader 

konsept 2050
132 130 106 101



• Best rensing av resipienten (utslipp på dypt vann i fjorden som vil gi ekstra 

oksygentilførsel som renser fjorden ytterligere)  

• Frigjør tomter til annen bruk (er ikke lagt inn i kostnadstallene, og vil gi en ytterligere 

positiv effekt) 


